

Bubesheim Bauzeitenplan Tiefbau :

Bereich Blau : Ausführung Q3 / Q4 2019
Bereich Lila : Ausführung Q3 / Q4 2019
Bereich Grün : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020
Bereich Orange : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020

Die unterschiedlichen Farben sowie Nummerierungen der Teilbereiche dienen zur Veranschaulichung der Ausführungsreihenfolge.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den angegebenen Ausführungszeiträumen handelt es sich um unverbindliche Plantermine; Abweichungen sind u.a. aufgrund von Witterungsverhältnissen, wie z.B. Eis und Schnee, möglich.

Stand: 01.12.2019

