



**Bauzeitenplan Tiefbau LEW Highspeed
Langerringen:**

Bereich Rot: Ausführung Q1 / Q2 2021
Bereich Grün: Ausführung Q2 / Q3 2021

Die unterschiedlichen Farben dienen zur Veranschaulichung der Ausführungsreihenfolge.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei den angegebenen Ausführungszeiträumen handelt es sich um unverbindliche Plantermine.
Abweichungen sind u.a. aufgrund von Witterungsverhältnissen möglich.

Stand: 04.03.2021