



**Bauzeitenplan Tiefbau LEW Highspeed  
Schwabmühlhausen & Gennach:**

**Bereich Rot:** Ausführung Q1 / Q2 2021  
**Bereich Grün:** Ausführung Q2 / Q3 2021

Die unterschiedlichen Farben dienen zur Veranschaulichung der Ausführungsreihenfolge.

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Bei den angegebenen Ausführungszeiträumen handelt es sich um unverbindliche Plantermine.  
Abweichungen sind u.a. aufgrund von Witterungsverhältnissen möglich.

Stand: 04.03.2021