

Rammingen Bauzeitenplan Tiefbau :

Bereich Orange : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020

Bereich Blau : Ausführung Q3 / Q4 2019

Bereich Grün : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020

Bereich Rot : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020

Bereich Lila : Ausführung Q1 2020 / Q2 2020

Die unterschiedlichen Farben sowie Nummerierungen der Teilbereiche dienen zur Veranschaulichung der Ausführungsreihenfolge.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den angegebenen Ausführungszeiträumen handelt es sich um unverbindliche Plantermine; Abweichungen sind u.a. aufgrund von Witterungsverhältnissen, wie z.B. Eis und Schnee, möglich.

Stand: 01.12.2019

